

EVIDENCIA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO IPV6



Sistema de seguimiento
ADOPCIÓN DEL
PROTOCOLO IPV6

← → ↻ 🔒 micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/app/index.php 🔍 📄 ☆ 🗖 📱

 **Hernan Alfonso Lugo Giron**
[Cio] Funcionario
LOTERIA DEL TOLIMA

IPV6 Panel de control Inicio > Panel de control

 Bienvenido al sistema de seguimiento de adopción del protocolo IPV6

 Faltan 924 día(s) para la fecha límite (2020-12-31) de adopción del protocolo IPV6 en la entidad

Proceso de adopción del Protocolo IPV6 LOTERIA DEL TOLIMA

Avance del proceso general:

80%

Fase 1: Fase de planeación de IPV6

Avance de la fase 1:

100%

- ☒ Plan de Diagnóstico
- ☒ Plan detallado del proceso de transición
- ☒ Diseño del direccionamiento IPV6
- ☒ Plan de contingencias para IPV6

Fase 2: Implementación IPV6

Avance de la fase 2:

100%

- ☒ Plan detallado de implementación de IPV6